	План – график текущего ремонта по жилому фонду на 2013 год.

	№ 
	Адрес
	Описание работ
	Единица измерения
	Объем

работ 
	Сметная стоимость
	Размер платы на 1 м² площади
	Сроки выполнения

	1. 
	30 лет Победы, 5
	Ремонт отмостки
	м2
	123
	202003,00
	8,59
	июнь

	2. 
	30 лет Победы, 9
	Ремонт цоколя облицовка профнастилом
	м2
	103
	179117,00
	4,86
	апрель-май

	3. 
	
	Предписание ОГПН №57, огнезащита деревянных конструкций
	м2
	1200
	27600,00
	0,75
	июнь

	4. 
	
	Предписание ОГПН №57, анализ щепы
	анализ
	1
	1600,00
	0,04
	июнь 

	5. 
	30 лет Победы, 11
	Ремонт карниза на шиферной кровле
	п/м
	83
	93217,00
	2,24
	август

	6. 
	
	Восстановление ограждения на крыше (аварийное состояние)
	п/м
	83
	66923,00
	1,60
	август

	7. 
	30 лет Победы, 15
	Ремонт козырьков над входами в подъезды №1,2,3,4 (размер козырька 3,0х1,2 м)
	козырек
	4
	21459,00
	0,58
	сентябрь

	8. 
	
	Заделка температурного шва
	м
	48
	49421,00
	1,33
	июль

	9. 
	Азина, 7
	Установка пакетных выключателей
	шт
	21
	1260,00
	0,03
	июнь

	10. 
	
	Восстановление вент. шахт 
	м3
	5,6
	110972,00
	2,74
	апрель-май

	11. 
	
	Предписание ОГПН №57, измерение сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств, проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.
	подъезд
	4
	4000,00
	0,10
	декабрь

	12. 
	Азина, 8
	Предписание ОГПН №57, измерение сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств
	подъезд
	2
	2000,00
	0,04
	декабрь

	13. 
	Азина, 14
	Установка балансировочных клапанов Ду 20 на стояках отопления
	шт
	48
	125717,00
	2,35
	август

	14. 
	
	Установка циркуляционного насоса
	комплект
	1
	13200,00
	0,25
	август

	15. 
	Азина, 17
	Ремонт пилястр у подъездов №1,2,3,4,5,6
	м2
	79,8
	96207,00
	1,96
	август

	16. 
	
	Установка дверных блоков в металлическом исполнении входа в подвал
	комплект
	2
	12000,00
	0,24
	октябрь

	17. 
	
	Ремонт кровли входа в подвал №1,2
	м2
	25
	41388,00
	0,84
	октябрь

	18. 
	
	Составление проекта на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей канализации
	к-т
	1
	16000,00
	0,33
	 февраль

	19. 
	Азина, 19
	Установка дверных блоков в металлическом исполнении входа в подвал № 1,2
	комплект
	2
	12000,00
	0,36
	октябрь

	20. 
	
	Ремонт кровли входа в подвал №1,2
	м2
	27
	44712,00
	1,34
	октябрь

	21. 
	Пионерская, 5
	Установка балансировочных клапанов Ду 20 на стояках отопления
	шт
	45
	117860,00
	2,44
	июнь

	22. 
	Пионерская, 7
	Предписание ОГПН №57, измерение сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств, проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.
	подъезд
	6
	6000,00
	0,12
	декабрь

	23. 
	
	Составление проекта на капитальный ремонт кровли
	к-т
	1
	25000,00
	0,52
	февраль

	24. 
	Пионерская, 8
	Ремонт отмостки
	м2
	84,6
	138939,00
	3,90
	июль

	25. 
	Пионерская, 9
	Установка балансировочных клапанов Ду 20 на стояках отопления
	шт
	24
	62858,00
	1,29
	июнь

	26. 
	
	Предписание ОГПН №57, измерение сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройство, проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.
	подъезд
	6
	6000,00
	0,12
	декабрь

	27. 
	Кирова, 3
	Замена трубопровода ГВС с последующей изоляцией трубкой K-FLEX
	м
	110
	206063,00
	3,65
	октябрь

	28. 
	Кирова, 4
	Восстановление вент. шахт на кровле (в аварийном состоянии 8,32м³)
	м3
	22,12
	438341,00
	5,50
	июнь-август

	29. 
	Кирова, 6
	Составление проекта на капитальный ремонт кровли
	к-т
	1
	25000,00
	0,51
	 Февраль

	30. 
	Кирова, 7
	Составление проекта на капитальный ремонт кровли
	к-т
	1
	25000,00
	0,51
	 Февраль

	31. 
	Кирова, 9
	Ремонт отмостки
	м2
	100
	164230,00
	3,35
	август

	32. 
	Кирова, 11
	Замена лежаков прямого и обратного трубопровода отопления под подъездами №1,№2, замена пробко-сальниковых на балансировочные лапаны на обратных стояках и установка шаровых отсечных кранов на прямых стояках отопления
	1
	100
	364048,00
	7,11
	сентябрь

	33. 
	Снежная, 4
	Установка балансировочных клапанов Ду 20 на стояках отопления
	шт
	16
	38096,00
	1,24
	июнь

	34. 
	Снежная, 5
	Предписание ОГПН №57, измерение сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств, проверка срабатывания защиты при коротком замыкании
	подъезд
	4
	4000,00
	0,12
	декабрь

	35. 
	
	Оформление технического паспорта
	к-т
	1
	14600,00
	0,43
	май

	36. 
	Снежная, 7
	Установка балансировочных клапанов Ду 20 на стояках отопления
	шт
	22
	57620,00
	1,70
	июнь

	37. 
	Снежная, 9
	Составление проекта на капитальный ремонт кровли
	к-т
	1
	25000,00
	0,75
	январь

	38. 
	Снежная, 11
	Ремонт цоколя
	м2
	256
	227251,00
	4,52
	июнь

	39. 
	Снежная, 13
	Замена трубопровода ХВС с последующей изоляцией трубкой K-FLEX
	м
	100
	187330,00
	4,05
	ноябрь

	40. 
	Снежная, 14
	Ремонт цоколя
	м2
	146
	129604,00
	3,46
	июль


